СНТ « КОНТУР»

                                         Расходы по договору 23/09 от 25.09.2013 года
                                             ( Данные расходы на 01.04.2014 года)

Исполнитель :   ООО «ГИДРОМОНТАЖ»

Предмет договора:  Выполнение комплекса работ «под ключ» по бурению разведочно-эксплуатационной скважины , установка насосного водоподъемного оборудования в целях обеспечения и функционирования системы водоснабжения.

Параметры скважины:    Ориентировочная глубина                             120 метров

                                          Диаметр обсадной трубы                            -  127 мм

Стоимость работ:  Этап I.  Буровые работы  ( 3200 руб./п.м.)                        -   384000 руб.

                                Этап II. Насосное оборудование                                        -   88260 руб          

                                              Монтаж  и пусконаладочные работы                   -   22000 руб.

                                              Накладные и транспортные расходы                    -    5000 руб.

ИТОГО, стоимость  договора при глубине бурения 120 м  составляет  499 260 рублей
                                         В том числе  НДС 18 %   -76 158 рб.30 коп.

1.   Расходы за 2013 год.

Предоплата 50 % стоимости  всего договора                                                        249 630 руб.

Окончательная  оплата буровых работ по факту глубины бурения (140 м)      256 000 руб.

                                                      ИТОГО:                 505 630 руб.
Стоимость договора увеличена до 563 260 руб. из-за увеличения глубины бурения 

на 20 м, что составило 64 000 рублей (согласно Дополнительному соглашению № 1 от 17 декабря 2013г.).

    ИТОГО остаток средств  по  оплате договора на 01.01.2014 г.      –  58 000 руб. 

2.   Расходы  за 2014 год ( на 01.03.14) :

Доплата за насосное оборудование ( ½ полной стоимости)                 30 630 руб.

хранение  насосного. оборудования на складе исполнителя                  4 000 руб.
                                                       ИТОГО:                  34 630 руб.    

Итого на 01.03.14 г по договору  оплачено 540 260 руб.

3.   Оставшиеся неоплаченные расходы по договору::   

Монтаж и пусконаладочные работы                                           11 000 руб.

Накладные и транспортные расходы                                            2 500 руб.

                                                       ИТОГО:                    13 500 руб. 

4.  Работы, оплачиваемые Заказчиком или Исполнителем за отдельную плату.

Ввод трубы  кабеля в дом ( пробивка перекрытий)                                           2 100 руб.

Химический анализ воды из скважины                                                              2 500 руб./ шт.

Откопка траншеи глубиной 1,7 м для прокладки трубы  ( длина 5 м)             9 000 руб.

Откопка скважины на  глубину 1,7 м под врезку адаптера                               5 000 руб.

Бак- накопитель                                                                                                      6 500 руб.

                                                        ИТОГО:                     25 100 руб.
5.   Расходы СНТ, связанные со строительством – неучтенные расходы:

Договор подряда № 06/2013 от15.09.13 г.(Боровиков)                                       6 207 руб.

Доп. соглашение от 27.09.13. к д/п № 06/2013 (Боровиков)                                 460 руб.

Договор с «ЭкоТрансСервис И» от 27.09.13г.  ( укладка трубы )                   33 500 руб.

Договор подряда № 09/2013 от 06.10.13г. (Цепото А.Н.)                                   4 520 руб.

Закупка электрики для подключения буровиков                                               10 467 руб. 58 коп.

Потребленная электроэнергия (день  - 1100кВт, ночь – 520 кВт)                      4 543 руб. 83 коп.

Проездные ( 22.11;  28.11;  07.12;  21.12;  28.12.  2013 года) всего:                      788 руб.

Договор с «ЭкоТрансСервис И» от 28 01.14 ( котлован)                                  17 000 руб.     

                                                        ИТОГО:                     77 486,41 руб.
6.  На 01.01.2014 года собрано   971 500  рублей.

7   На 01 марта 2014 года израсходовано: ( п.1+п.2+п5)    540 260 + 77486,41 = 617 746,41 руб.
8.  Остаток  средств – 353753,79 руб.
     В том числе:  на оплату работ по договору                                  38 600 руб.  ( п.№ + п.4);  

                              на лицензию и строительство помещения        315 153,59 руб.

